

⚡ Détails des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

❖ Phase travaux

N°	<u>Projet</u>	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux(*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuels et actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non		
				Oui	Non	Oui	Non				
1	Projet de travaux de réhabilitation du Cité la Ruche		X	Néant		Néant			X		-Reserves pas encore enlevés.
2	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de Tunis et Cité Ezzouhour)	X		Néant		Néant		X			R.A.S
3	Projet d'aménagement Rue Hannibal		X	Néant		Néant			X		-Reserves pas encore enlevés.
4	Projet de voirie 2018		X	Néant		Néant					-Encoure d'achevé les procédures avec le contrôleur des dépenses pour passer à l'offre suivant et préparer l'ordre service de commencement des travaux.
5	Réhabilitation des réseaux d'eau pluviale à Cité El Fath et Stade Municipal.		X	Néant		Néant		--			R.A.S
6	Projet de voirie 2019		X	Néant		Néant		--			R.A.S
7	Projet réaménagement du parc municipal		X	Néant		Néant		--			R.A.S
8	Réhabilitation Quartier El Horria	X		Néant		Néant		--			R.A.S

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception



Président de la commune  
HEMRI SARRA



*[Handwritten signature in blue ink]*

1<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2019

↓ *Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.*

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Projet de travaux de réhabilitation du Cité la Ruche	450.000	540.000		X		Cité la Ruche		X*	X*
2	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de Tunis et Cité Ezzouhour)	305.000	353.000	X		Autof	rue de Tunis Cité Ezzouhour		X**	X**
3	Projet d'aménagement Rue Hannibal	205.000	199.000	X			Rue Hannibal		X*	X*
4	Projet de voirie 2018	410.000	-	X			Rue dosteur Rue Maroc Cité Ikbel		X	
5	Réhabilitation des réseaux d'eau pluviale à Cité El Fath et Stade Municipal.	100.000	-			Autof	Stade Municipal Cité El Feth	X		
6	Projet de voirie 2019	424.000	-	X			Rue Ghandi Rue Dinars Rue Des Boules Rue Tabarka Cité Diwana	X		
7	Projet réaménagement du parc municipal	100.000	-	X			Parc Municipal	X		
8	Réhabilitation Quartier El Horria	2500.000	-	X	X		Quartier El Horria	-	-	-

**\*) : Réception provisoire avec réserve pas encore enlevées.**

**\*\*): Réception provisoire sans réserve.**



Le président de la commune  
**HEMRI SARRA**



*[Handwritten signature in blue ink]*

❖ Phase exploitation et maintenance

N°	<b><u>Projet</u></b>	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE(PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				Oui	Non	Oui	Non		
1	Projet de travaux de réhabilitation du Cité la Ruche		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
2	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries ( rue de Tunis et Cité Ezzouhour)	X		R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
3	Projet d'aménagement Rue Hannibal commune de Tinja		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
4	Projet de voirie 2018		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
5	Réhabilitation des réseaux d'eau pluviale à Cité El Fath et Stade Municipal.		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
6	Projet de voirie 2019		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
7	Projet réaménagement du parc municipal		X	R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S
8	Réhabilitation Quartier El Horria	X		R.A.S		R.A.S		R.A.S	R.A.S

(\*) Préciser


 Le président de la commune  
**HEMRI SARRA**

