

Projet de développement urbain et gouvernance local
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux
Projet en préparation

Commune :tinja

Période : 2^{ème} trimestre 2023

❖ Détail par projet.

N°	Projet	Catégorie		Etude environnemental reprise		Avancement PGES		Consultation publique pour PGES		Action assistance technique		Plaintes concernant le projet		Procédures aspect foncier(*)		Déplacement s de personnes affectées par le projet		Observation
		B	C	PGES	CGEAC	Provisoire	Valide	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	
01	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries (rue dinar ,rue debouille,rue tabarka ,rue ghandi et cité ediwana)	X			X						X		X		X		X	R.A.S
02	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries (rue de mateur , Cité el fath et piste saaroure)	X			X						X		X		X		X	R.A.S
03	Réhabilitation Quartier el horria		X	X			X	X		X			X		X		X	R.A.S
04	Cité aruche		X	X			X				X		X		X		X	R.A.S

Aspect foncier

Pas de cession volontaire
Pas de d'acquisition l'amiable
Pas d'occupation temporaire
Pas de d'occupation ou de constructions irrégulières
Pas d'expropriation

La secrétaire Générale
Chargée de la gestion de la commune
MEDHBL SONIA

SERVICES TECHNIQUE
MMOUNT MAHER

Projet de développement urbain et gouvernance local
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projet en cours de mise en œuvre

Commune :tinja

Période 2^{ème} trimestre 2023

❖ Présentation tous les projets réalisés pendant la période.

❖ Présentation tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé					Conception	Travaux	Exploitation
				Dotation non affectée	Dotation affectée	Autre à préciser				
01	Projet de travaux de réhabilitation du cité arich	450.000	540.000		X		Cité arich			X*
02	Projet de voirie (PAI 2020)	710.000	643.000	X			Rue mateur Cité fath Piste ezaaroure			X**
03	Réhabilitation Quartier el horria	2.900.000		X	X		Quartier el horria	X		X***
04	Projet réaménagement du parc municipal	492.000		X			Parc municipal	X		

*) : Réception provisoire avec réserve pas encore enlevée .

**) : : Réception provisoire sans réserve.

***) :En phase de dépouillement .

La secrétaire Générale
Chargée de la gestion de la commune
MHEDHBI SONIA

SERVICES TECHNIQUE
MIMOUNI MAHER

2^{ème} TRIMESTRE

Détails des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux(*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuels et actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
01	Projet de travaux d'aménagement et de revêtement des voiries (rue de mateur , Cité el fath et piste zaarour)	X		Néant	Non	Néant					Réception provisoire en date 08/04/2023
02	Projet de travaux de réhabilitation du Cité el hourria		X	Néant		Néant					-Dossier remis à la commission des marchés publics a gouvernorat de Bizerte
03	Projet de travaux de réhabilitation du Cité la Ruche		X	Néant		Néant					- En phase de réception définitif.

(*) Préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception


La secrétaire Générale
 Chargée de la gestion de la commune
MHEDHBI SONIA


SERVICES TECHNIQUE
MMOUNT MAHER