

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل البلدية

الثلاثية الرابعة 2019

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالاشغال	دفع الاقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
1	تعبيد الطرقات : نهج غاندي، نهج طبرقة، نهج الكرة الحديدية، نهج الدينار و حي الديوانة	2019/1	2019/06/28	2019/07/29 على الساعة العاشرة صباحا	2019/07/29 على الساعة العاشرة و النصف صباحا	2019/08/20	2019/08/20	2019/11/21	2019/12/18					
2	تهذيب حي الحرية	تم الإنطلاق في إنجاز الدراسة الفنية بتاريخ 2019/06/17 تم الإنطلاق في إعداد دراسة برنامج المؤثرات البيئية و الإجتماعية للمشروع												

